项目计划表:

2017.12.10	2017.12.1 1	2017.12.12	2017.12.13	2017.12.1 4	2017.12. 15	2017.12. 16
1. 信息列表的静态网页制作 2. 数据库数据插入 3. 登陆/注册静态网页制作	1. 详情页 2. 跳转登 陆	 登陆/注册页面完成 待办事项列表 邮件推送 	 交付应用代码,同产品码,同产品接洽。 测试维护代码 	根据产品的要求,对代码定的。 对代 一定的 。	根据测试 反馈,对 代码进行 修改维护。	根据测试 反馈,对 代码进行 修改维护。
 淡泽伟(静态) 大河、安村、安村、安村、安村、安村、安村、安村、安村、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、	 淡泽伟 淡洋息 表段 改	淡待办表项段陆出成肖邮遗销,遗野完城件送	根据测试反馈, 对代码进行修改 维护。根据测试 反馈,对代码进 行修改维护。			